
Zápis z jednání Kontrolního výboru 
zastupitelstva města Špindlerův Mlýn 

(dále jen KV) konaného dne 8.7. 2023 od 
20:00 hod. 

 

 

Přítomni 
• Petra Stoklasová 

• Pavel Stehno 

• Ladislav Fedoriška 

• Tomáš Šidlík 

(prezenční listina přiložena k originál zápisu) 

Jednání KV zahájil v 18:00 předseda výboru Tomáš Šidlík, přivítal přítomné a konstatoval, že KV je 

usnášeníschopný a je tedy možná zahájit jednání. 

Program 
• Zahájení jednání KV  

• Určení ověřovatele  

• Schválení hostů s hlasem poradním  

• Návrhy na doplnění programu KV 

• Smlouva o výstavbě mezi městem Špindlerův Mlýn a společností MELIDA a.s., týkající se 

výstavby parkovacího terminálu v místě parkoviště P1 

 

1) Určení ověřovatele. Předseda KV navrhl ověřovatele člena KV Petru Stoklasovou, která 

s návrhem vyjádřil souhlas. 

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena KV Petru Stoklasovou. 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

2) Schválení hostů s hlasem poradním – bez hostů 

Usnesení: KV bere na vědomí 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

3) Návrhy na doplnění programu KV – bez návrhů 

Usnesení: KV bere na vědomí. 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

4) Smlouva o výstavbě mezi městem Špindlerův Mlýn a společností MELIDA a.s., týkající se 

výstavby parkovacího terminálu v místě parkoviště P1 

Kontrolní výbor se zabýval smlouvu o výstavbě parkovacího terminálu P1. Předseda KV 

seznámil členy KV se aktuální situací ohledně smlouvy a poskytl jim i stanoviska zaslaná 

zástupci města Špindlerův Mlýn k této záležitosti. K věci se vztahují následující fakta: 

• Smlouvou schválilo zastupitelstvo města 27.9.2021 



• Dle čl. 2.4 smlouvy (viz níže) je společnost MELIDA a.s. jako investor povinna platit 

městu 2 800 000 Kč za využívání parkoviště P1 v zimní sezóně až do zahájení výstavby 

terminálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Smlouva byla podepsána starostou města 28.3.2023, společností MELIDA a.s. nebyla 

podepsána do dnešního dne. Z tohoto důvodu společnost MELIDA a.s. tedy 2 800 000 Kč za 

zimní sezónu 2022/2023 neuhradila, neboť k tomu nebyla povinna. 

• Jako důvody prodlení s podpisem uvedl místostarosta města následující: 

o Prověřování záměru výstavby policií, které skončilo v červnu 2022. 

o Problém při zápisu věcných břemen do katastru nemovitostí týkající se pozemku  

p.č. 836/41 v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších. Tento pozemek však vůbec 

nebyl součástí schvalované smlouvy, na rozdíl od dalších pozemků, které budou 

stavbou dotčeny (viz odstavec níže). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení: KV konstatuje, že v době schvalování smlouvy neposkytovala smlouva dostatečnou 

záruku příjmů pro město ze smlouvy vyplývajících, neboť nastaly okolnosti, které nebyly 

v rámci smlouvy ošetřeny. Konkrétně se jedná o komplikaci s pozemkem p.č. 836/41. 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

 

 



KV dále došel k závěru, že aktuální stav, kdy je smlouva podepsána ze strany města ode dne 

28.3.2023 a stále není podepsána společností MELIDA a.s. a tedy není platná, znamená další 

ohrožení příjmů města.  

Usnesení: KV výbor doporučuje zastupitelstvu města: 

 

1. pověřit starostu města neprodleně vyzvat společnost MELIDA a.s. k bezodkladnému podpisu 

smlouvy  

2. pověřit starostu města zařazením bodu Odstoupení od smlouvy o výstavbě a přípravou 

tohoto odstoupení se všemi právními náležitostmi, v případě že nebude smlouva do příštího 

zasedání zastupitelstva společností MELIDA a.s. podepsána. 

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

 

Jednání KV ukončil předseda KV v 21:30 hodin. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Šidlík                                                                                 Ověřila: Petra Stoklasová  

 

 

 

 

 

 

  


